

Nº	OBJETIVO CUANTIFICABLE (ANUAL)	INDICADOR	METAS (acciones)	RESPONSABLE	RECURSOS	PLAZO METAS
1	Modificación zona de cargues botellas 2 (esto favorece la reducción de consumo eléctrico en cargues de camión abierto)	Modificación zona de cargues	1 Estudio de la posibilidad de modificar la zona de cargue de camión abierto para el silo 2 de botellas.	Gerente/Jefe de Planta	tiempo de ejecución	ene-26
			2 Realización de estudio para determinar la viabilidad.	Gerente/Jefe de Planta/Empresa Montaje	tiempo de ejecución	ene-26
			3 Petición oferta	Gerente/Jefe de Planta/Empresa Montaje	tiempo de ejecución	ene-26
			4 Reforma zona de cargue botellas 2	Jefe de Planta/Empresa Montaje	13.000 €	feb-26